

# **REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 17-05-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Park & Vej - Eventuel yderligere bevilling til asfaltering i 2017.....	3
Beslutning.....	5
Lukket: Tillæg nr. 1 og 2 til Planstrategi 2017 vedr. udlægning af sommerhusområder og udvikling.....	6
Lukket: Beslutning.....	7

# Punkt 1: Park & Vej - Eventuel yderligere bevilling til asfaltering i 2017

## Park & Vej - Eventuel yderligere bevilling til asfaltering i 2017

### 1. Park & Vej - Eventuel yderligere bevilling til asfaltering i 2017

Sagsnr.: 492-2017-1238    Dok.nr.: 492-2017-24543    Sagsbeh.: KNO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til meddelelse af tillægsbevilling til yderligere asfaltering i 2017.

#### **Retsgrundlag:**

Kontrakt med Munck asfalt A/S

#### **Sagsfremstilling:**

Flemming Boye (O) har ved mail af 10. maj 2017 anmodet om sagens behandling på ekstraordinært møde i Erhvervs-, teknik- og havneudvalget samt Økonomiudvalget den 17. maj 2017, med efterfølgende behandling på Kommunalbestyrelsens møde samme dag:

”Med udgangspunkt i en yderligere, ny ekstrabevilling på 1,5 mkr vil jeg gerne have belyst, hvad der kan gennemføres ekstra i år med disse midler, og altså som udgangspunkt foreslå dem bevilliget.”

...

”Beløbet er i et vist omfang arbitrært valgt, hvis f.eks. 1,2 eller 1,8 mkr konkret giver bedre mening, så fint nok.

Af hensyn til færgekapaleten vil jeg også gerne have belyst, hvor langt henover efteråret udlægningen kan fordeles.”

Park og Vej har forespurgt kommunens asfaltentreprenør om muligheden for yderligere køb og udlægning af asfalt i år, idet Ærø kommune allerede har anvendt sine kontraktmuligheder fuldt ud.

Munch asfalt A/S har oplyst, at det vil være muligt, på baggrund af den nuværende kontrakts priser, at foretage yderligere asfaltering i år.

For 1.150 tkr., er det f.eks. muligt at asfaltere fra Ronæsvej 14 (Drejhuset) til Langeagre/Møllesøvej – denne strækning udgør ca. 2.500 m med 6 m bred vejbane. Opgaven er planlagt til gennemførelse i 2018.

Hvis arbejdet ikke skal udføres i forlængelse af nuværende arbejder, som afsluttes i uge 20, vil denne arbejdsopgave kræve ekstra transportomkostninger af materiel til Ærø, samt belaste færgekapaleten på yderligere en række overfarer.

Da der sandsynligvis kommer andre mindre asfalteringsopgaver i sensommeren, kan opgaven planlægges til denne periode, men med forbehold for transportudgifterne til det anvendte maskineri.

#### **Historik:**

Ingen.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Den beskrevne opgave vil overslagsmæssigt, med opstregning og transportomkostninger, beløbe sig til 1.275 tkr. Foretages asfalteringen i uge 21 og transportomkostningerne undgås, kan opgaven udføres for 1.250 tkr.

Tildeling af yderligere midler til asfaltering kræver en tillægsbevilling, som skal finansieres af kassen.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Administrationen, Park & Vej:**

Det indstilles, at:

- der tages stilling til meddelelse af en tillægsbevilling til yderligere asfaltering,
- asfalteringen i givet fald gennemføres i uge 21.

## **Punkt 1: Beslutning**

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. maj 2017:**

Fraværende: Ingen

Karin Thumilaire (A), Peter Hansted (A) og Lennart Mogensen (V) ønsker ikke yderligere asfaltarbejder gennemført i år. Flemming Boye (O) og Jesper Christensen (C) ønsker asfaltering gennemført i sensommeren, efter forudgående ekstern undersøgelse.

**Punkt 2: Lukket: Tillæg nr. 1 og 2 til Planstrategi 2017 vedr. udlægning af sommerhusområder og udviklingsområder**

## **Punkt 2: Lukket: Beslutning**