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Punkt 1: Stillingtagen til bestilling af opgradering af el-net til opladning af
el-færge

Stillingtagen til bestilling af opgradering af el-net til opladning af el-færge
1.      Stillingtagen til bestilling af opgradering af el-net til opladning af el-færge
Sagsnr.: 492-2015-1394        Dok.nr.: 492-2016-19878     Sagsbeh.: NKB            Åbent
 
Indledning:
Stillingtagen til bestilling af opgradering af el-net til opladning af el-færgen.
 
Sagsfremstilling:
For at kunne levere den nødvendige effekt til opladning af el-færgen, skal el-nettet opgraderes af SE fra transformeren i
Godthåb via en ny mindre transformer på havnen i Søby til færgelejet.
 
Der er omkring et års leveringstid på en ny stor transformer, som skal erstatte den eksisterende transformer i Godthåb for
at kunne levere den effekt, der er nødvendig, når el-færgen skal oplade for fuld effekt. Resten af opgraderingen af el-
nettet, herunder etableringen af den mindre transformer på havnen i Søby, kan ske på kortere tid.
 
Skulle den nye store transformer blive forsinket, vil el-færgen stadig kunne lade via den eksisterende transformer i
Godthåb, som dog ikke kan levere den fulde effekt.
Konsekvensen vil være lidt længere ladetid, indtil den nye store transformer kan leveres og installeres.
 
Indstilling:
Transportdirektøren vil inden kommunalbestyrelsesmødet den 20/4-16 søge afklaret, om SE kan levere den lille
transformer på havnen samt opgraderingen af el-nettet fra transformeren i Godthåb via den lille transformer til færgelejet
inden for 11 måneder.
Er dette muligt, indstiller styregruppen, at sagen udsættes til beslutning i kommunalbestyrelsen den 18/5-16.
Er dette ikke muligt, indstiller borgmesteren, at opgraderingen af el-nettet bestilles umiddelbart efter
kommunalbestyrelsesmødet den 20/4-16.
 
Sagen afgøres af:
Kommunalbestyrelsen.
 
 
 



Punkt 1: Beslutning

 
Økonomiudvalget, den 20. april 2016:
Fraværende: Mads Boeberg Hansen
 
Sagen udsat til behandling i et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 12/5-16 umiddelbart efter det planlagte
temamøde for kommunalbestyrelsen denne dag om elfærgeprojektet.
Søren Vestergaard stemte imod.
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